



# CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

## ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL II SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE

N. 180RS/498RG del 04-05-2023

### OGGETTO

LAVORI DI RISANAMENTO DI AREE CHE PRESENTANO UN ELEVATO RISCHIO DI FRANA  
SITE IN VIA CUPA LAURI, VIA SAN GIACOMO, BRETTELLA DI COLLEGAMENTO DI VIA SAN  
GREGORIO CON LA S.P.246 E VIA CUPA DEI SARNO \_ CODICE CUP: I13H19000490001 - CODICE  
CIG: 86153603FB \_ LIQUIDAZIONE 2° SAL

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO	N.	DEL
---------	----	-----

Dal Municipio, li 08-05-2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (\*)

## IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

### **Premesso che:**

- con decreto del 02 agosto 2019 a firma del Direttore Centrale del “Dipartimento per gli affari interni e territoriali – direzione centrale per la finanza locale” del Ministero dell’Interno è stato approvato il modello di certificazione informatizzato da utilizzare da parte dei comuni ai fini della richiesta dei contributi di cui all’articolo 1, comma 853, della legge n.205 del 2017, per interventi riferiti a opere di messa in sicurezza degli edifici e del territorio;
- in relazione all’opportunità di richiedere un contributo per gli interventi di cui al punto precedente, si è proceduto ad una ricognizione delle criticità idrogeologiche da elevato rischio frana delle zone rurali del territorio comunale, demandando all’UTC un’indagine sulla possibilità/opportunità di proporre una progettazione in tal senso;

### **Vista:**

- la delibera n. 140 del 11.09.2019, l’elaborato prot. 25748 del 11.09.2019 per l’intervento denominato: “lavori di risanamento di aree che presentano un elevato rischio di frana site in via cupa Lauri, via San Giacomo, bretella di collegamento di via San Gregorio con la S.P.246 e via cupa dei Sarno - Attività di programmazione della spesa per investimenti – documento preliminare all’avvio della progettazione”;
- il verbale di verifica del progetto di fattibilità tecnica ed economica prot. 35993 del 03.12.2020;
- la delibera n. 141 del 09.12.2020 di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica relativa a “lavori di risanamento di aree che presentano un elevato rischio di frana site in via cupa Lauri, via San Giacomo, bretella di collegamento di via San Gregorio con la S.P.246 e via cupa dei Sarno”;

**Preso atto** del codice CUP dell’intervento: I13H19000490001;

**Dato atto che** con decreto del Capo Dipartimento degli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno del 30.12.2019, veniva assegnato al comune di Atripalda un contributo di €.631.000,00 per la realizzazione dell’intervento sopra citato;

**Atteso che** con determina del responsabile del II settore – servizi LL.PP. n° 27 del 28.05.2020 si è provveduto alla costituzione dell’Ufficio progettazione, direzione dei lavori ed assegnazione delle attività tecniche, con la quale si determinava di procedere all’affidamento dei servizi professionali di “progettista del progetto di fattibilità tecnico-economica, del definitivo e dell’esecutivo”, e di “coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione” ai sensi dell’art.36 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;

**Preso atto** della determina del responsabile del II settore – servizi LL.PP. n° 39 del 22.06.2020 con la quale si è incaricato l’operatore economico arch. Pasquale Barone, della prestazione professionale di “progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva” per l’intervento in questione;

**Preso atto** della determina del responsabile del II settore – servizi LL.PP. n° 40 del 22.06.2020 con la quale si è incaricato l’operatore economico arch. Gianfranco Guarino, della prestazione professionale di “coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione” per l’intervento in questione;

**Preso atto** della determina del responsabile del II settore – servizi LL.PP. n° 38 del 22.06.2020 con la quale si è incaricato l’operatore economico geol. Roberto D’Orsi, della prestazione professionale di “redattore della relazione geologica” per l’intervento in questione;

**Preso atto** della determina del responsabile del II settore – servizi LL.PP. n° 44 del 08.07.2020 con la quale si è incaricato l’operatore economico “studio associato BLM”, della prestazione professionale di “verificatore e assistente alla validazione dei vari livelli di progettazione ai sensi dell’art.26 del D.lgs.50/2016 nonché di supporto al RUP in fase di esecuzione” per l’intervento in questione;

**Preso atto** della determina del responsabile del II settore LL.PP. e manutenzione n°10RS\_807RG del 30-08-2022 con la quale si è incaricato l'operatore economico ing. Agostino Lo Chiatto, della prestazione professionale di "direttore dei lavori e redattore della certificazione di regolare esecuzione" per l'intervento in questione;

**Riscontrato che** con delibera di Giunta comunale n. 8 del 27/01/2021 si è provveduto ad approvare il progetto definitivo;

**Dato atto che** con determinazione del responsabile del II settore n° 2RS/61RG del 29-01-2021 si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo e allo stesso tempo ad indire procedura negoziata con le modalità stabilite dall'art.1 comma 2 del D.L. 76 del 16/07/2020 convertito in Legge 120/2020, previa consultazione di operatori economici iscritti all'albo fornitori della CUC valle del Sabato, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, con applicazione del criterio del minor prezzo sull'importo a base d'asta e con le modalità di cui agli artt. 95 e 97 del Codice dei Contratti Pubblici, come integrate dalla disciplina sostitutiva e speciale di cui all'art.1 comma 3 della L.11/09/2020, n.120;

**Atteso che** con determinazione del responsabile del II settore n°25RS/882RG del 20-09-2022 si sono affidati i lavori alla ditta "Costruzioni Roberto&Reppucci srl", con sede ad Avellino;

**Visto** il contratto d'appalto sottoscritto in data 21/11/2022 (Rep n.12 del 21-11-2022) dinanzi al Segretario Comunale e registrato in Avellino;

**Atteso che**, in conformità al citato disciplinare nonché all'art. 3 commi 5 del contratto d'appalto, l'appaltatore ha prodotto:

- garanzia fideiussoria per l'anticipazione di Groupama Assicurazioni – Agenzia N00895 –Airola;
- regolare fattura n.1/23 dell'11.01.20233 pari al 20% dell'importo contrattuale per un importo complessivo di € 73.338,60;
- visura CCIAA aggiornata;
- DURC;
- Denuncia di nuovo lavoro temporaneo, INPS – INAIL – CASSA EDILE;
- Documento di riconoscimento;

**Dato atto che** con determina del responsabile del II settore LL.PP. n°21RS/65RG del 26-01-2023 si è provveduto alla liquidazione dell'anticipazione contrattuale del 20% dell'importo contrattuale;

**Atteso che** con determina del responsabile del II settore LL.PP. n°97RS/284RG del 14-03-2023 si è provveduto alla liquidazione relativa al 1°SAL;

**Visto che** il Direttore dei Lavori, ing. Agostino Lo Chiatto, in data 26/04/2023 ha consegnato gli atti contabili riferiti al 2°SAL a tutto il 26/04/2023, trasmessi con nota acquisita al ns. prot. n°11933 del 26/04/2023, dell'importo di €. 100.065,57 oltre Iva al 22% e per un importo complessivo pari ad €.122.080,00, al netto del ribasso a prezzi unitari offerto e comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e specificatamente:

- proposta di certificato di pagamento n.2;
- libretto delle misure n.2;
- registro di contabilità n.2;
- sommario del registro di contabilità;
- stato di avanzamento lavori n.2 a tutto il 26-04-2023;

**Visto** che agli atti d'ufficio è stato acquisito il DURC ON LINE, con verifica regolare;

**Visto**, altresì, che il RUP geom. Felice De Cicco ha provveduto a redigere il 2° certificato di pagamento in data 27-04-2023 dell'importo di €. 100.065,57 oltre Iva al 22% e per un importo complessivo pari ad €.122.080,00;

**Rilevato che** si sta procedendo al recupero proporzionale dell'anticipazione contrattuale;

**Dato atto che** l'impresa esecutrice dei lavori ha provveduto ad inoltrare in data 28/04/2023, prot.12068, regolare fattura n° FPA 7/23 del 27-04-2023, per il 2° SAL per lavori svolti a tutto il 26/04/2023, dell'importo di €. 100.065,57 oltre Iva al 22% e per un importo complessivo pari ad €.122.080,00;

**Atteso che** sussistano le condizioni per procedere alla liquidazione del 2° SAL a tutto il 26/04/2023;

**Visti:**

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
- il Bilancio di previsione 2022/2024 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.20 del 26/05/2022 e ss.mm.ii.
- l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il Codice dei Contratti Pubblici;
- la legge 120/2020;
- la legge 108/2021;

**Ritenuto** necessario ed opportuno procedere a regolare liquidazione di spesa ai sensi dell'art. 184 TUEL di cui al D.lgs. n° 267/2000;

**Attesa** la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n°8 del 13/04/2023 e del vigente regolamento di contabilità;

## **DETERMINA**

di richiamare nel presente dispositivo quanto esposto in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

**di approvare** gli atti contabili redatti dal Direttore dei Lavori ing. Agostino Lo Chiatto e relativi al 2° SAL dei lavori per lavori svolti a tutto il 26/04/2023 offerto e comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, acquisita al prot. n°11933/2023;

**di approvare** il 2° certificato di pagamento a firma del RUP geom. Felice De Cicco, datato 27/04/2023, dell'importo di €. 100.065,57 oltre Iva al 22% e per un importo complessivo pari ad €.122.080,00;

**di liquidare** a favore dell'operatore economico "*costruzioni Roberto&Reppucci srl*" di Avellino, la somma complessiva di €. **122.080,00**, pari ad €.100.065,57 oltre Iva al 22%, a saldo della fattura n° FPA 7/23 del 27-04-2023, precisando che tale importo trova copertura finanziaria sul capitolo del bilancio n°3498/4 cod. Bil. 08.01-2.02.01.09.003 (c.e. 821/1) del bilancio 2022-2024 esercizio provvisorio 2023 gestione residui, impegno n°1011/2020 (giusta determina n°103/2020);

**di dare atto** che il CUP dell'intervento è I13H19000490001;

**di dare atto** che il CIG dell'intervento è 86153603FB;

**di riservarsi** di liquidare con separato atto il certificato di pagamento 2 bis relativo al 2°SAL lavori, redatto dalla direzione dei lavori ai sensi dell'art.26 del DL.50/2022.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del II SETTORE LAVORI PUBBLICI -  
MANUTENZIONE  
F.to Arch. Cocchi Giuseppe (\*)

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, li 09-05-2023

Il Responsabile del II SETTORE LAVORI PUBBLICI -  
MANUTENZIONE  
F.to Arch. Cocchi Giuseppe (\*)

---

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 09-05-2023

Il Responsabile del II SETTORE LAVORI PUBBLICI -  
MANUTENZIONE  
Arch. Cocchi Giuseppe

---

**(\*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993**

# COMUNE DI ATRIPALDA

Provincia di (AV)

## ATTESTATO DI COPERTURA

Data di stampa: 08-05-23

II SETT. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE Numero 180 de

Oggetto :LAVORI DI RISANAMENTO DI AREE CHE PRESENTANO UN ELEVATO RISCHIO DI FRANA SITE IN VIA CUPA LAURI, VIA SAN GIACOMO, BRETELLA DI COLLEGAMENTO DI VIA SAN GREGORIO CON LA S.P.246 E VIA CUPA DEI SARNO \_ CODICE CUP: I13H19000490001 - CODICE CIG: 86153603FB

Anno	Capitolo	Art.	Tipo	N.Operaz.	Sub	Descrizione	Beneficiario	Anno	Importo	
2023	3498	4	Liq.	504	0	LAVORI DI RISANAMENTO DI AREE CHE PRESENTANO UN ELEVATO RISCHIO DI FRANA SITE IN VIA CUPA LAURI, VIA SAN GIACOMO, BRETELLA DI COLLEGAMENTO DI VIA SAN GREGORIO CON LA S.P.246 E VIA CUPA DEI SARNO CODICE CUP: I13H19000490001 - CODICE CIG: 86153603FB	COSTRUZIONI ROBERTO E REPPUCCI srl	2023	122.080,00	
									TOTALE	122.080,00

VISTO DI REGOLARITA` CONTABILE ATTESTANTE LA  
COPERTURA FINANZIARIA  
(art.183 comma 7 D.Lgs.267/2000)

Data : 08-05-23