



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL II SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE

N. 333RS/909RG del 22-08-2023

OGGETTO

INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELLA SEDE STRADALE DI VICO CARLO E AREE
LIMITROFE _ CODICE CUP: I17H23000570001 _ CIG: ZC93BB9625 _ APPROVAZIONE VARIANTE
MIGLIORATIVA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO	N.	DEL
---------	----	-----

Dal Municipio, li 25-08-2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

Premesso che:

- con determinazione del responsabile del II settore n° 255RS_690RG del 21-06-2023 si è provveduto alla costituzione dell'ufficio progettazione, direzione dei lavori e esperimento attività tecniche per addivenire in tempi brevi alla progettazione dell'intervento, secondo quanto previsto dal vigente regolamento per la ripartizione degli incentivi per attività tecniche, ed all'individuazione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
- con determinazione del responsabile del II settore n° 260RS/716RG del 28-06-2023 si è provveduto tra l'altro:
 - **ad approvare** il fascicolo unico di progetto per *"lavori di sistemazione della sede stradale di Vico Carlo e aree limitrofe"* per l'importo complessivo di €30.000,00 (euro trentamila/00);
 - **a procedere** all'affidamento dei lavori ai sensi della disciplina sostitutiva di cui all'art.1 comma 2 lett. a) della legge 120/2020 come modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021 (decreto "semplificazioni") mediante "trattativa diretta" sul portale telematico MePA, consultando un operatore economico di comprovata esperienza mediante ribasso sull'importo posto a base della trattativa;
 - **a prenotare** l'intero contributo assegnato di **€. 30.000,00**, per l'implementazione dell'appalto citato sul capitolo del bilancio 2000 del bilancio 2022 - 2024 esercizio corrente 2023 (C.E.820/9);
- con determinazione del responsabile del II settore n° 276RS/750RG del 06-07-2023 si è provveduto tra l'altro:
 - **ad incaricare** l'operatore economico *"Costruzioni D.R. S.R.L"* con sede in Avellino alla via G. Palatucci n.56, P.I. 03125470645, dell'esecuzione dei *"lavori di sistemazione della sede stradale di Vico Carlo e aree limitrofe"* per l'importo concordato in €. 21.072,01 oltre IVA, pari a complessivi €.25.707,85;
 - **ad impegnare** l'importo di €.25.707,85 a seguito della trattativa sul MePA a vantaggio dell'operatore economico sopra citato, sul capitolo di spesa n°2000 del bilancio corrente;

Dato atto che in data 25-07-2023, con nota prot. 0020586, si acquisiva agli atti di questo Ente il verbale di consegna dei lavori sottoscritto dal Direttore dei lavori e dalla Ditta incaricata;

Rilevato che con nota prot. 0022440 del 21-08-2023 la ditta incaricata proponeva ai sensi del D.M. 49/2018, art. 8 comma 8, una variante migliorativa *"redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, di variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comporta una diminuzione dell'importo originario dei lavori"*;

Visto il parere positivo del Direttore dei lavori espresso ai sensi della richiamata normativa ed acquisito agli atti con nota prot. 0022504 del 22-08-2023;

Sentita l'Amministrazione comunale al riguardo;

Ritenuta congrua e conveniente per l'Amministrazione la proposta di variante migliorativa avanzata dalla Ditta incaricata *"Costruzioni D.R. S.R.L"*, in quanto appare chiaramente diretta a migliorare gli aspetti funzionali dell'opera, nonché singoli componenti del progetto, non comportando riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso, ma anzi, mantenendo inalterate il tempo di esecuzione dei lavori, le condizioni di sicurezza dei lavoratori, con una diminuzione dell'importo originario dei lavori;

Riscontrato che per effetto della proposta di variante in diminuzione, per complessivi €. 48,99 al lordo del ribasso offerto, il nuovo QTE a base dell'offerta risulta essere quindi il seguente:

**INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELLA SEDE STRADALE DI VICO
CARLO E AREE LIMITROFE
CUP: I17H23000570001 - CIG: ZC93BB9625 - Quadro Economico di variante**

A	Importo lavori	<i>Progetto</i>	<i>Post aggiudicazione</i>	Variante
	<i>Importo lavori di perizia come da computo metrico (al netto della sicurezza)</i>	27.486,56 €		27.437,57 €
1	<i>Lavori a misura: importo a base della TD derivante dal computo metrico di perizia ribassato del 25%</i>	20.614,92 €		
1a	<i>Importo lavori (al netto del ribasso 0,5% offerto)</i>		20.511,84 €	20.475,29 €
2	<i>Oneri sicurezza non soggetti a ribasso</i>	560,17 €	560,17 €	560,17 €
3	<i>A) Importo lavori totale:</i>	21.175,09 €	21.072,01 €	21.035,46 €
B Somme a disposizione dell'Amministrazione:				
4	<i>Oneri per smaltimento in discarica autorizzata (Spese generali incluse)</i>	2.298,13 €	2.298,13 €	2.298,13 €
5	<i>Spese tecniche</i>	- €	- €	- €
6	<i>I.V.A. e CASSA spese tecniche (su v.5)</i>	- €	- €	- €
7	<i>Incentivo art.113 c.3 D.Lgs. N.50/2016 (90% x 1,6% di A) prg</i>	304,92 €	€ 304,92	€ 304,92
8	<i>Incentivo art.113 c.4 D.Lgs. N.50/2016</i>	- €	- €	- €
9	<i>I.V.A.lavori (su v.3) (22%)</i>	4.658,52 €	4.635,84 €	€ 4.627,80
10	<i>Contributo ANAC</i>	- €	- €	- €
11	<i>I.V.A.su oneri di discarica (su v.4)</i>	505,59 €	505,59 €	€ 505,59
12	<i>Imprevisti (5% di A)</i>	1.057,75 €	1.057,75 €	1.057,75 €
	<i>B) Sommano le somme a disposizione:</i>	€ 8.824,91	€ 8.802,23	€ 8.794,19
	<i>ECONOMIE DI PROCEDURA</i>	0,00 €	125,76 €	170,35 €
	IMPORTO COMPLESSIVO:	30.000,00 €	30.000,00 €	€ 30.000,00

Preso atto che l'offerta della Ditta incaricata "Costruzioni D.R. S.R.L" pervenuta su piattaforma MePa in data 03-07-2023 risultava pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta) degli importi a base di trattativa;

Rilevato che il nuovo importo offerto di contratto con la ditta incaricata "Costruzioni D.R. S.R.L" risulta di conseguenza il seguente: **€. 21.035,46** oltre IVA, pari a complessivi €.25.663,26;

Visto:

- il D.Lgs. n. 267/2000;

- la Legge n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la L. n. 120/2020 come modificata dalla L. 108/2021
- il D.D. del capodipartimento Affari interni e territoriali del mininterno del 11/11/2020;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto comunale;

Attesa la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n.12 del 21/07/2023 e del vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

1. **di approvare** la proposta di variante migliorativa ai sensi dell'art. 8 comma 8 del D.M. 49/2018, così come avanzata dalla Ditta incaricata "*Costruzioni D.R. S.R.L.*", prot. 0022440 del 21-08-2023, come da Quadro Tecnico Economico di dettaglio riportato in premessa;
2. **di dare atto** che per l'intero intervento in oggetto, il codice CUP è **I17H23000570001**;
3. **di dare atto** che il codice smart CIG è **ZC93BB9625**;
4. **di dare atto** che la copertura economica a vantaggio dell'operatore affidatario sopra citato è contenuta nell'impegno di spesa n° 426 del 06-07-2023, assunto sul capitolo n°2000 del bilancio corrente (giusta determinazione del II settore n° 276RS/750RG del 06-07-2023);
5. **di dare atto** che il nuovo corrispettivo contrattuale con la ditta incaricata "*Costruzioni D.R. S.R.L.*" per l'esecuzione dei lavori risulta pari ad **€. 21.035,46** oltre IVA, pari a complessivi **€.25.663,26** e verrà regolato nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010;
6. **di specificare** che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il competente TAR di Salerno entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente all'Albo Pretorio ovvero della comunicazione di cui all'art.76 comma 5 del Codice dei Contratti Pubblici, ai sensi dell'art. 120, comma 5, del D.Lgs. n. 104/2010.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del II SETTORE LAVORI PUBBLICI -
MANUTENZIONE
F.to Arch. Cocchi Giuseppe (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, li 28-08-2023

Il Responsabile del II SETTORE LAVORI PUBBLICI -
MANUTENZIONE
F.to Arch. Cocchi Giuseppe (*)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 28-08-2023

Il Responsabile del II SETTORE LAVORI PUBBLICI -
MANUTENZIONE
Arch. Cocchi Giuseppe

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL II SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE

N. 333RS/909RG del 22-08-2023

OGGETTO

INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELLA SEDE STRADALE DI VICO CARLO E AREE
LIMITROFE _ CODICE CUP: I17H23000570001 _ CIG: ZC93BB9625 _ APPROVAZIONE VARIANTE
MIGLIORATIVA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO	N.	DEL
---------	----	-----

Dal Municipio, li

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

Premesso che:

- con determinazione del responsabile del II settore n° 255RS_690RG del 21-06-2023 si è provveduto alla costituzione dell'ufficio progettazione, direzione dei lavori e esperimento attività tecniche per addivenire in tempi brevi alla progettazione dell'intervento, secondo quanto previsto dal vigente regolamento per la ripartizione degli incentivi per attività tecniche, ed all'individuazione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
- con determinazione del responsabile del II settore n° 260RS/716RG del 28-06-2023 si è provveduto tra l'altro:
 - **ad approvare** il fascicolo unico di progetto per *"lavori di sistemazione della sede stradale di Vico Carlo e aree limitrofe"* per l'importo complessivo di €30.000,00 (euro trentamila/00);
 - **a procedere** all'affidamento dei lavori ai sensi della disciplina sostitutiva di cui all'art.1 comma 2 lett. a) della legge 120/2020 come modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021 (decreto "semplificazioni") mediante "trattativa diretta" sul portale telematico MePA, consultando un operatore economico di comprovata esperienza mediante ribasso sull'importo posto a base della trattativa;
 - **a prenotare** l'intero contributo assegnato di **€. 30.000,00**, per l'implementazione dell'appalto citato sul capitolo del bilancio 2000 del bilancio 2022 - 2024 esercizio corrente 2023 (C.E.820/9);
- con determinazione del responsabile del II settore n° 276RS/750RG del 06-07-2023 si è provveduto tra l'altro:
 - **ad incaricare** l'operatore economico *"Costruzioni D.R. S.R.L"* con sede in Avellino alla via G. Palatucci n.56, P.I. 03125470645, dell'esecuzione dei *"lavori di sistemazione della sede stradale di Vico Carlo e aree limitrofe"* per l'importo concordato in €. 21.072,01 oltre IVA, pari a complessivi €.25.707,85;
 - **ad impegnare** l'importo di €.25.707,85 a seguito della trattativa sul MePA a vantaggio dell'operatore economico sopra citato, sul capitolo di spesa n°2000 del bilancio corrente;

Dato atto che in data 25-07-2023, con nota prot. 0020586, si acquisiva agli atti di questo Ente il verbale di consegna dei lavori sottoscritto dal Direttore dei lavori e dalla Ditta incaricata;

Rilevato che con nota prot. 0022440 del 21-08-2023 la ditta incaricata proponeva ai sensi del D.M. 49/2018, art. 8 comma 8, una variante migliorativa *"redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, di variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comporta una diminuzione dell'importo originario dei lavori"*;

Visto il parere positivo del Direttore dei lavori espresso ai sensi della richiamata normativa ed acquisito agli atti con nota prot. 0022504 del 22-08-2023;

Sentita l'Amministrazione comunale al riguardo;

Ritenuta congrua e conveniente per l'Amministrazione la proposta di variante migliorativa avanzata dalla Ditta incaricata *"Costruzioni D.R. S.R.L"*, in quanto appare chiaramente diretta a migliorare gli aspetti funzionali dell'opera, nonché singoli componenti del progetto, non comportando riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso, ma anzi, mantenendo inalterate il tempo di esecuzione dei lavori, le condizioni di sicurezza dei lavoratori, con una diminuzione dell'importo originario dei lavori;

Riscontrato che per effetto della proposta di variante in diminuzione, per complessivi €. 48,99 al lordo del ribasso offerto, il nuovo QTE a base dell'offerta risulta essere quindi il seguente:

INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELLA SEDE STRADALE DI VICO CARLO E AREE LIMITROFE

CUP: I17H23000570001 - CIG: ZC93BB9625 - Quadro Economico di variante

A	Importo lavori	<i>Progetto</i>	<i>Post aggiudicazione</i>	Variante
	<i>Importo lavori di perizia come da computo metrico (al netto della sicurezza)</i>	27.486,56 €		27.437,57 €
1	<i>Lavori a misura: importo a base della TD derivante dal computo metrico di perizia ribassato del 25%</i>	20.614,92 €		
1a	<i>Importo lavori (al netto del ribasso 0,5% offerto)</i>		20.511,84 €	20.475,29 €
2	<i>Oneri sicurezza non soggetti a ribasso</i>	560,17 €	560,17 €	560,17 €
3	<i>A) Importo lavori totale:</i>	21.175,09 €	21.072,01 €	21.035,46 €
B Somme a disposizione dell'Amministrazione:				
4	<i>Oneri per smaltimento in discarica autorizzata (Spese generali incluse)</i>	2.298,13 €	2.298,13 €	2.298,13 €
5	<i>Spese tecniche</i>	- €	- €	- €
6	<i>I.V.A. e CASSA spese tecniche (su v.5)</i>	- €	- €	- €
7	<i>Incentivo art.113 c.3 D.Lgs. N.50/2016 (90% x 1,6% di A) prg</i>	304,92 €	€ 304,92	€ 304,92
8	<i>Incentivo art.113 c.4 D.Lgs. N.50/2016</i>	- €	- €	- €
9	<i>I.V.A.lavori (su v.3) (22%)</i>	4.658,52 €	4.635,84 €	€ 4.627,80
10	<i>Contributo ANAC</i>	- €	- €	- €
11	<i>I.V.A.su oneri di discarica (su v.4)</i>	505,59 €	505,59 €	€ 505,59
12	<i>Imprevisti (5% di A)</i>	1.057,75 €	1.057,75 €	1.057,75 €
	<i>B) Sommano le somme a disposizione:</i>	€ 8.824,91	€ 8.802,23	€ 8.794,19
	<i>ECONOMIE DI PROCEDURA</i>	0,00 €	125,76 €	170,35 €
	IMPORTO COMPLESSIVO:	30.000,00 €	30.000,00 €	€ 30.000,00

Preso atto che l'offerta della Ditta incaricata "Costruzioni D.R. S.R.L" pervenuta su piattaforma MePa in data 03-07-2023 risultava pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta) degli importi a base di trattativa;

Rilevato che il nuovo importo offerto di contratto con la ditta incaricata "Costruzioni D.R. S.R.L" risulta di conseguenza il seguente: **€. 21.035,46** oltre IVA, pari a complessivi €25.663,26;

Visto:

- il D.Lgs. n. 267/2000;

- la Legge n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la L. n. 120/2020 come modificata dalla L. 108/2021
- il D.D. del capodipartimento Affari interni e territoriali del mininterno del 11/11/2020;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto comunale;

Attesa la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n.12 del 21/07/2023 e del vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

1. **di approvare** la proposta di variante migliorativa ai sensi dell'art. 8 comma 8 del D.M. 49/2018, così come avanzata dalla Ditta incaricata "Costruzioni D.R. S.R.L", prot. 0022440 del 21-08-2023, come da Quadro Tecnico Economico di dettaglio riportato in premessa;
2. **di dare atto** che per l'intero intervento in oggetto, il codice CUP è **I17H23000570001**;
3. **di dare atto** che il codice smart CIG è **ZC93BB9625**;
4. **di dare atto** che la copertura economica a vantaggio dell'operatore affidatario sopra citato è contenuta nell'impegno di spesa n° 426 del 06-07-2023, assunto sul capitolo n°2000 del bilancio corrente (giusta determinazione del II settore n° 276RS/750RG del 06-07-2023);
5. **di dare atto** che il nuovo corrispettivo contrattuale con la ditta incaricata "Costruzioni D.R. S.R.L" per l'esecuzione dei lavori risulta pari ad **€. 21.035,46** oltre IVA, pari a complessivi **€.25.663,26** e verrà regolato nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010;
6. **di specificare** che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il competente TAR di Salerno entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente all'Albo Pretorio ovvero della comunicazione di cui all'art.76 comma 5 del Codice dei Contratti Pubblici, ai sensi dell'art. 120, comma 5, del D.Lgs. n. 104/2010.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del II SETTORE LAVORI PUBBLICI -
MANUTENZIONE
F.to Arch. Cocchi Giuseppe (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, li

Il Responsabile del II SETTORE LAVORI PUBBLICI -
MANUTENZIONE
F.to Arch. Cocchi Giuseppe (*)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li

Il Responsabile del II SETTORE LAVORI PUBBLICI -
MANUTENZIONE
Arch. Cocchi Giuseppe

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993