CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL II SETTORE LAVORI PUBBLICI

N. 12RS/169RG del 22-02-2022

OGGETTO

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA SPORTIVA DI QUARTIERE DI CONTRADA ISCHIA_ CUP I17H21000750001 CIG Z0732DA992 _ LIQUIDAZIONE APPALTATORE ANTICIPAZIONE 30% IMPORTO CONTRATTUALE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO	N.	DEL

Dal Municipio, lì 24-02-2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE LL.PP.

Premesso che:

- ..l'Amministrazione con delibera di giunta comunale n° 176 del 04/12/2017 ha approvato il progetto definitivo per *"lavori di riqualificazione e rifunzionalizzazione della struttura sportiva di quartiere di contrada Ischia*";
- ..con delibera di giunta comunale n°25 del 22/03/2021 ha destinato il contributo assegnato con il DPCM 17 luglio 2020 alla realizzazione dell'intervento citato e ha fornito all'ufficio tecnico l'indirizzo di adeguare la progettazione approvata agli importi assegnati;
- ..con determina del responsabile del II settore n°27 del 22/03/2021 ha provveduto alla costituzione dell'ufficio progettazione, direzione dei lavori e assegnazione delle attività tecniche, secondo quanto previsto dal vigente regolamento per l'incentivo alla progettazione;

Dato atto che:

- .. con determinazione del responsabile del II settore LL.PP. n°51RS/730RG del 27-08-2021 si è stabilito che la modalità di scelta del contraente sia quella prevista dall'art.36 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 come integrato e modificato per effetto delle leggi n.120/2020 e 108/2021, da porre in essere con le modalità telematiche offerte dalla TD MePA di CONSIP e si è prenotata la spesa di €. 45.431,50 per l'implementazione dei *"lavori di riqualificazione e rifunzionalizzazione della struttura sportiva di quartiere di contrada Ischia"* sul capitolo del bilancio 3259/8 (cod. bil. 12.07-2.02.01.09.999) del bilancio corrente 2021 - 2023 esercizio 2021 (C.E. 820/21);
- ..con determinazione del responsabile del II settore LL.PP. n°58RS/791RG del 15-09-2021 si è incaricato l'operatore economico *"Selenia costruzioni di Franco Barile & C. SNC"* con sede in Montefredane (AV) in via Appia n.36 dei lavori in questione per l'importo concordato in €. 33.190,67 oltre IVA, pari a complessivi €.40.492,61 comprensivi di IVA, assumendo specifico impegno di spesa n° 617 del 16/09/2021;
- ..in data 23.09.2021 prot.27431, si è proceduto alla formalizzazione del rapporto contrattuale derivante dalla citata determinazione n°58/2021 nel rispetto delle previsioni dettate dall'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 mediante stipula attraverso la procedura informatica del MePA previo accesso al link "dati e documenti di stipula"

Riscontrato che:

- ..con nota del Sindaco del Comune di Atripalda prot. n° 33812 del 17/11/2021 veniva richiesta la corresponsione dell'anticipazione del 50% del costo dell'intervento, nei limiti della quota annuale del contributo;
- ..con ripetute e-mail dell'UTC veniva sollecitata l'erogazione dell'anticipazione;
- ..con mail del 12.02.2022 l'ufficio procedente dell'agenzia per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri comunicava che *"la prossima settimana provvederemo ad autorizzare l'erogazione delle risorse"*
- ..ad oggi ancora non risulta erogato l'importo richiesto;

Atteso che, ai sensi dell'art. 35 co.18 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.:

- ..con nota prot. 5167 del 21/02/2022 l'appaltatore ha chiesto l'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale;

- ..con nota prot. 5025 del 21/02/2022 l'appaltatore ha trasmesso la fattura elettronica n°1/22 del 21.02.2022;
- ..con nota prot. 5167 del 21/02/2022 l'appaltatore ha trasmesso "garanzia fideiussoria per l'anticipazione" del 30% dell'importo contrattuale di Groupama Assicurazioni SpA, agenzia generale di Avellino via O. Preziosi – Avellino, ag. N00152 polizza n°112396007;

Visto il certificato di regolarità contributiva (DURC on line) numero protocollo INPS_29838876 richiesto il 15.02.2022 con scadenza validità 15/06/2022;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
- l'art. 107 D.Lgs. 267/2000;
- il Codice dei Contratti Pubblici;
- la legge 120/2020;
- la legge 108/2021;

Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla liquidazione dell'anticipazione contrattuale;

Attesa la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n°11 del 26/03/2021 e del vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

di prendere atto della richiesta dell'appaltatore di corresponsione del 30% dell'importo contrattuale, pari alla somma di €. 9.626,40 oltre IVA, di cui alla nota prot. 5167 del 21/02/2022;

di prendere atto della "garanzia fideiussoria per l'anticipazione" rilasciata da Groupama Assicurazioni SpA, di cui alla nota prot. 5167 del 21/02/2022;

di liquidare la fattura FATTPA n°1/22 del 21/02/2022 della somma di €. 9.626,40 oltre IVA al 22% dell'operatore economico *"Selenia costruzioni di Franco Barile & C. SNC",* acquisita al prot. 5025 del 21/02/2022;

di dare atto che il CIG dell'intervento è Z0732DA992;

di imputare la spesa complessiva pari ad **€. 11.744,21** (di cui €. 2117,81 per IVA) sul capitolo del bilancio sul capitolo del bilancio n.3259/8 (cod. bil. 12.07-2.02.01.09.999) del bilancio corrente 2021 - 2023 esercizio 2021 parte residui, impegno n°617/2021 (giusta determina n°58/2021);

di disporre il pagamento immediato della somma di **€. 11.744,21**, sul citato capitolo di bilancio ricorrendo all'anticipazione di cassa, che sarà recuperata non appena saranno riversate le quote dell'anticipazione sullo specifico capitolo di bilancio dal Ministero finanziatore;

di dare atto che l'anticipazione verrà recuperata in maniera proporzionale sui successivi pagamenti.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del II SETTORE LAVORI PUBBLICI
F.to Geom. De Cicco Felice (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, lì 25-02-2022

Il Responsabile del II SETTORE LAVORI PUBBLICI
F.to Geom. De Cicco Felice (*)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, lì 25-02-2022

Il Responsabile del II SETTORE LAVORI PUBBLICI
Geom. De Cicco Felice

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993