CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL II SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE

N. 79RS/235RG del 02-03-2023

OGGETTO

"LAVORI DI RISANAMENTO DI AREE CHE PRESENTANO UN ELEVATO RISCHIO DI FRANA SITE IN VIA CUPA LAURI, VIA SAN GIACOMO, BRETELLA DI COLLEGAMENTO DI VIA SAN GREGORIO CON LA S.P.246 E VIA CUPA DEI SARNO" _ CUP: I13H19000490001 _ CIG LAVORI: 86153603FB _ AFFIDAMENTO INCARICO VARIANTE IN C.O. SMART CIG Z423A53914

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO	N.	DEL

Dal Municipio, lì 11-04-2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

Premesso che:

- con decreto del 02 agosto 2019 a firma del Direttore Centrale del "Dipartimento per gli affari interni e territoriali – direzione centrale per la finanza locale" del Ministero dell'Interno è stato approvato il modello di certificazione informatizzato da utilizzare da parte dei comuni ai fini della richiesta dei contributi di cui all'articolo 1, comma 853, della legge n.205 del 2017, per interventi riferiti a opere di messa in sicurezza degli edifici e del territorio;
- in relazione all'opportunità di richiedere un contributo per gli interventi di cui al punto precedente, si è proceduto ad una ricognizione delle criticità idrogeologiche da elevato rischio frana delle zone rurali del territorio comunale, demandando all'UTC un'indagine sulla possibilità/opportunità di proporre una progettazione in tal senso;

Vista:

- la delibera n. 140 del 11.09.2019, l'elaborato prot. 25748 del 11.09.2019 per l'intervento denominato: "lavori di risanamento di aree che presentano un elevato rischio di frana site in via cupa Lauri, via San Giacomo, bretella di collegamento di via San Gregorio con la S.P.246 e via cupa dei Sarno - Attività di programmazione della spesa per investimenti – documento preliminare all'avvio della progettazione";
- la delibera n. 141 del 09.12.2020 di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica relativa a "lavori di risanamento di aree che presentano un elevato rischio di frana site in via cupa Lauri, via San Giacomo, bretella di collegamento di via San Gregorio con la S.P.246 e via cupa dei Sarno;

Preso atto del codice CUP dell'intervento: I13H19000490001

Dato atto che con decreto del Capo Dipartimento degli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 30.12.2019, veniva assegnato al comune di Atripalda un contributo di €.631.000,00 per la realizzazione dell'intervento sopra citato;

Atteso che:

- con determina del responsabile del II settore – servizi LL.PP. n° 27 del 28.05.2020 si è provveduto alla costituzione dell'Ufficio progettazione, direzione dei lavori ed assegnazione delle attività tecniche;
- con determina del responsabile del II settore – servizi LL.PP. n° 39 del 22.06.2020 con la quale si è incaricato l'operatore economico arch. Pasquale Barone, della prestazione professionale di "progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva" per l'intervento in questione;
- con determina del responsabile del II settore – servizi LL.PP. n° 40 del 22.06.2020 con la quale si è incaricato l'operatore economico arch. Gianfranco Guarino, della prestazione professionale di "coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione" per l'intervento in questione;
- con determina del responsabile del II settore – servizi LL.PP. n° 38 del 22.06.2020 con la quale si è incaricato l'operatore economico geol. Roberto D'Orsi, della prestazione professionale di "redattore della relazione geologica" per l'intervento in questione;

- con determina del responsabile del II settore – servizi LL.PP. n° 44 del 08.07.2020 con la quale si è incaricato l'operatore economico "studio associato BLM", della prestazione professionale di "verificatore e assistente alla validazione dei vari livelli di progettazione ai sensi dell'art.26 del D.lgs.50/2016 nonché di supporto al RUP in fase di esecuzione" per l'intervento in questione;
- con determina del responsabile del II settore LL.PP. e manutenzione n°10RS_807RG del 30-08-2022 con la quale si è incaricato l'operatore economico ing. Agostino Lo Chiatto, della prestazione professionale di "direttore dei lavori e redattore della certificazione di regolare esecuzione" per l'intervento in questione;

Riscontrato che:

- con delibera di Giunta comunale n. 8 del 27/01/2021 si è provveduto ad approvare il progetto definitivo;
- con determinazione del responsabile del II settore n° 2RS/61RG del 29-01-2021 si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo e allo stesso tempo ad indire procedura negoziata con le modalità stabilite dall'art.1 comma 2 del D.L. 76 del 16/07/2020 convertito in Legge 120/2020;
- con determinazione del responsabile del II settore n°25RS/882RG del 20-09-2022 si dichiarava l'aggiudicazione del contratto d'appalto di che trattasi a favore dell'operatore economico "*Costruzioni Roberto&Reppucci srl",* con sede ad Avellino, che ha formulato la migliore offerta con il criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi patri al 26,50%, determinando l'importo del valore del contratto in €. 300.568,06 oltre IVA al 22%, pari a complessive €. 366.694,25 comprensivo di IVA;

Visto il contratto d'appalto sottoscritto in data 21-11-2022 rep.n.12, registrato in Avellino il 23 novembre 2022, serie IT n.7068 dell'importo di €.300.568,06;

Rilevato che i lavori hanno avuto inizio in data 29-12-2022 come da verbale di consegna lavori in atti e il termine di conclusione degli stessi è fissato per il giorno 27-06-2023 (durata contrattuale 180 gg.);

Atteso che nel corso dell'esecuzione delle opere il direttore dei lavori ha segnalato la necessità di adottare una variante strutturale in corso d'opera con riferimento alla *"zona F1 – Via San Gregorio*", in quanto nel corso dei lavori è stata definita l'effettiva quota del piano di posa delle fondazioni del muro che comporta la necessità di una nuova configurazione plano-altimetrica dell'opera di sostegno; tale condizione produrrà altresì una economia contrattuale (al netto dell'aggiornamento prezzi) che potrà essere utilizzata per coprire i costi della redazione della variante in corso d'opera;

Dato atto che il RUP ha ritenuto la proposta del direttore dei lavori considerevole di attenzione alla luce di un sopralluogo sull'area di intervento, in quanto trattasi di circostanza imprevista ed imprevedibile che può dare luogo a variante contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett.c), n.1 del Codice dei Contratti pubblici;

Dato atto altresì che i prezzi utilizzati per l'appalto fanno espresso riferimento al prezzario 2020 e pertanto trova applicazione l'art.26 del D.lvo 50/2022 (decreto aiuti) convertito nella legge 91/2022, come modificato dalla legge n. 197 /2022 (legge di bilancio 2023), secondo cui per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché

dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, è necessario riconoscere all'appaltatore l'aggiornamento al 80% dell'aumento prezzi al netto del ribasso d'asta per le lavorazioni eseguite o contabilizzate nel 2023 relative ad offerte presentate entro il 31 dicembre 2022;

Rilevato che l'art. 7, commi 2-ter e 2-quater, del D.L. 36/2022 stabilisce che l'articolo 106, comma 1, lettera c), numero 1), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,n.50, si interpreta nel senso che tra le circostanze indicate al primo periodo sono incluse anche quelle impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera e altresì che nei casi di alterazione significativa del costo dei materiali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la stazione appaltante o l'aggiudicatario possono proporre, senza che sia alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalità dell'opera, una variante in corso d'opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali;

Ritenuto sussistere le condizioni per ricorrere alla redazione di una variante in corso d'opera;

Ritenuto altresì di poter affidare al medesimo professionista incaricato della direzione dei lavori la prestazione sopra indicata;

Stimato congruo l'importo di €.9.730,00 oltre IVA e oneri previdenziali quale l'importo per la redazione della variante strutturale e quale incremento del compenso alla D.L. per contabilità a misura e per aggiornamento al tariffario 2023 come da determinazione dei corrispettivi per servizi di architettura e ingegneria ai sensi del DM 17/06/2016, in atti;

Visti:
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
- l'art. 107 D.Lgs 267/2000;
- il Codice dei Contratti Pubblici;
- l'art.26 del D.L.50/2022, come convertito in legge
- l'art. 7, commi 2-ter e 2-quater, del D.L. 36/2022, come convertito in legge
- la legge bi bilancio 2023, n.197/2022

Attesa la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n.11 del 25/07/2022 e del vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

di Ritenere la premessa parte integrante e sostanziale della presente.

di Incaricare l'operatore economico ing. Agostino Lo Chiatto con studio in Avellino – Via Fratelli Bisogno n.27/E, P.I. 02704270640, della prestazione professionale di redazione della variante in corso d'opera per adeguamento strutturale dell'intervento F1 e per aggiornamento prezzi ai sensi dell'art.26 del D.L.50/2022, per l'importo concordato in €.9.730,00 oltre IVA e oneri previdenziali, pari a complessivi €.12.345,42;

di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria a valere sull'impegno, cap.3498/4 del bilancio 2022-2024 gestione residui e sarà riportata all'interno del nuovo QTE aggiornato alla la variante in corso d'opera con cui saranno realizzate opere in diminuzione;

atteso che la spesa per l'importo determinato in **€.12.345,42** trova copertura finanziaria, sull'impegno n.1011/2020, giusta det.n.103/2020, cap. n°3498/4 del bilancio 2024 esercizio provvisorio, gestione residui;

di Dare atto che il Comune di Atripalda procederà alla formalizzazione del rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento nel rispetto delle previsioni dettate dall'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di PEC;

di Dare atto che il codice CUP dell'intervento è: I13H19000490001;

di Dare atto che il CIG è: Z423A53914;

di specificare che si procederà alla liquidazione di quanto dovuto e alla richiesta dell'emissione dei titoli di pagamento dietro presentazione di regolare fattura, per il 50 % del dovuto per la redazione della variante, successivamente alla rilascio dell'autorizzazione sismica da parte del Genio Civile di Avellino e per la restante parte successivamente alla certificazione di regolare esecuzione dell'intervento F1 e per il compenso relativo alla redazione e alla contabilizzazione per aggiornamento al tariffario 2023 successivamente alla certificazione di regolare esecuzione di tutti gli interventi programmati; le fatture, contenenti indicazione del CIG e della determinazione d'impegno, dovranno essere trasmesse tramite il Sistema di Interscambio (SdI), indicando come codice univoco dell'Ufficio di fatturazione elettronica: UZD48C;

di inoltrare il presente atto all'operatore economico affidatario affinché lo restituisca firmato digitalmente e/o con firma autografa e allegato documento di riconoscimento;

di dare atto che la presente assume valore sinallagmatico di contratto mediante la sottoscrizione della stessa da parte della ditta incaricata;

di procedere, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016, agli obblighi di pubblicazione secondo quanto previsto dagli artt. 23 e 37 del D.lgs. n. 33/2013;

di Precisare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il competente TAR di Salerno entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente all'Albo Pretorio ovvero della comunicazione di cui all'art.76 comma 5 del Codice dei Contratti Pubblici, ai sensi dell'art. 120, comma 5, del D.Lgs. n. 104/2010.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del II SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
F.to Geom. De Cicco Felice (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, lì 11-04-2023

Il Responsabile del II SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
F.to Geom. De Cicco Felice (*)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, lì 11-04-2023

Il Responsabile del II SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
Geom. De Cicco Felice

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993