CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL II SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE

N. 366RS/1011RG del 18-09-2023

OGGETTO

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO VALLEVERDE _ CODICE CUP: I15I20000110001 - LIQUIDAZIONE 2° SAL

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO	N.	DEL

Dal Municipio, lì 18-09-2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

Premesso che:

- con avviso pubblico "*sport e periferie 2020 per l'individuazione degli interventi da finanziare nell'ambito del fondo sport e periferie*" del 23 luglio 2020 a firma del capo dell'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono state stabilite le regole per l'assegnazione di risorse finanziarie per complessivi 140 milioni di euro;
- l'amministrazione comunale ha manifestato la volontà di aderire all'avviso pubblico citato e ha fornito indirizzi agli uffici affinché procedessero alla progettazione di un intervento di riqualificazione del Campo sportivo comunale *"Valleverde"* già da tempo inserito nella programmazione triennale al secondo anno, con il titolo *"lavori di ristrutturazione del campo sportivo comunale Valleverde"*;
- l'opera è stata inserita al secondo anno nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2020-2022 adottato con Delibera di G.C. n°101 del 07/09/2020;
- con delibera di Giunta comunale n°118 del 14/10/2020 è stato approvato progetto di fattibilità tecnico-economica per "*ristrutturazione del campo sportivo comunale "Valleverde*";
- con la medesima DGC n° 118 del 14/10/2020 si demandava al responsabile del II settore, l'adozione di tutti i conseguenti adempimenti alla formalizzazione della candidatura;
- il codice CUP dell'intervento è: I15I20000110001;

Dato atto che:

- con determinazione del responsabile del II settore – I servizio n°59 del 31/08/2020 si è costituito l'"ufficio progettazione ed esperimento attività tecniche" con personale interno all'ente riservandosi, con successivo atto, di individuare i professionisti esterni per l'affidamento di specifiche prestazioni professionali che il personale interno è nell'impossibilità di svolgere;
- con successiva determinazione del responsabile del II settore – I servizio n°74 del 20/10/2020 si è affidato il servizio professionale di *"coordinatore della sicurezza in fase di progettazione"* a professionista di comprovata esperienza;
- con Delibera di Giunta Comunale n° 123 del 26-10-2020 si approvava il progetto esecutivo dei "*Lavori di ristrutturazione del campo sportivo comunale Valleverde"* per un importo complessivo di €. 700.000,00;

Rilevato che

- con nota del 19-10-2020 prot. n°651, si è acquisito il parere favorevole del CONI n° AV-2020-000013;
- con nota del 13-09-2022, acquisita al prot.25837 del 13-09-2022, si è acquisita comunicazione di finanziamento dell'opera e con essa l'accordo per il trasferimento del

contributo per la realizzazione dell'intervento denominato *"Lavori di ristrutturazione del campo sportivo Valleverde",* finanziato nell'ambito del bando sport e periferie 2020

- con nota del 09-11-2022 prot.541, acquisita al prot. 31418 del11-11-2022, si è acquisito il parere preventivo positivo per la realizzazione del campo in oggetto della LND servizi srl _ ufficio impianti sportivi in erba artificiale;

Dato atto che con nota ns. prot. 27176 del 26-09-2022 si provvedeva a restituire all'ufficio Sport e periferie di Sport e Salute SpA, debitamente firmata, l'*Accordo per il trasferimento del contributo per la realizzazione dell'intervento denominato "Lavori di ristrutturazione del campo sportivo comunale Valleverde"* finanziato nell'ambito del bando sport e periferie 2020;

Rilevata l'opportunità di adeguare i prezzi al vigente tariffario ragionale, attingendo a voci varie non utilizzate del QTE originario e ad una non significativa modifica nello spessore della voce dell'elenco prezzi unitari NP06 dell'originario progetto, tale da consentire comunque l'omologazione del terreno di gioco ai fini della pratica sportiva LND;

Preso atto che con nota ns. prot. 33476 del 01-12-2022 si richiedeva al dipartimento dello Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - sport e Salute direzione spazio sport – Ufficio sviluppo impiantistica sportiva e Sport e periferie l'autorizzazione a procedere all'aggiornamento dei prezzi al prezzario regione Campania 2022 e alla rimodulazione del quadro economico, mediante l'adeguamento e/o la rimodulazione di alcune voci di computo "non essenziali";

Riscontrato che la direzione spazio sport – Ufficio sviluppo impiantistica sportiva e Sport e periferie, con nota del 05.12.2022, acquisita al ns. prot. 34122 del 06.12.2022 autorizza la variante proposta a condizione che sia garantita l'omologa LND del campo di gioco

Dato atto che con determinazione del responsabile del II settore n°56/RS/1028RG del 24-10-2022 si è accertata l'entrata del complessivo finanziamento per €. 700.000,00 sul capitolo in entrata n.849/42 del bilancio corrente (cod. bil. 4.02.01.01.001) e impegnata la spesa sul capitolo n.2888/6 (cod. bil.4.02.01.01.001) del bilancio corrente;

Dato atto che con determinazione del responsabile del II settore n° 110RS/1225RG del 07-12-2022 si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo, aggiornato al prezziario 2022, e allo stesso tempo ad indire procedura negoziata con le modalità stabilite dall'art.1 comma 2 del D.L. 76 del 16/07/2020 convertito in Legge 120/2020, previa consultazione di operatori economici iscritti all'albo fornitori della CUC valle del Sabato, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, con applicazione del criterio del minor prezzo sull'importo a base d'asta e con le modalità di cui agli artt. 95 e 97 del Codice dei Contratti Pubblici, come integrate dalla disciplina sostitutiva e speciale di cui all'art.1 comma 3 della L.11/09/2020, n.120

Dato atto che con determinazione del responsabile del II Settore n.146RS/1363RG del 29/12/2022 si sono affidati i lavori all'operatore economico "Costruzioni Roberto&Reppucci srl", con sede ad Avellino presso GEDEV snc – via Palatucci n.56 PIVA 02724440645, che ha formulato la migliore offerta con il criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi, determinando l'importo del valore del contratto in €. 499.336,25 oltre IVA al 10%, pari a complessive €. 549.269,87 comprensivo di IVA;

Considerato che:

- con determinazione del responsabile del II Settore n.149RS/1367RG del 30/12/2022 si è proceduto all'affidamento del servizio professionale di "Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione";
- con determinazione del responsabile del II Settore n.150RS/1368RG del 30/12/2022 si è proceduto all'affidamento del servizio professionale di "Direttore dei Lavori";

Visto il contratto d'appalto sottoscritto in data 16/02/2023 (rep. 03/2023) registrato in Avellino in data 21/03/2023 al n. 1632 serie 1T;

Dato atto che in data 12/04/2023 il Direttore dei Lavori Arch. Bellarosa Alessandro ha provveduto alla consegna dei lavori;

Considerato, altresì, che con determinazione del responsabile del II Settore n.186RS/505RG del 05/05/2023 si è modificato il gruppo di lavoro costituito con particolare riferimento al ruolo di Responsabile Unico del Procedimento, ricoperto dal geom. Felice De Cicco posto in quiescenza in data 01/05/2023 assegnando, per le attività ancora a farsi, il ruolo di RUP al geom. Gaetano Argenio, istruttore tecnico presso l'Ufficio Tecnico Comunale;

Dato atto che con Determinazione n. 290RS/790RG del 17/07/2023, come rettificata con Determinazione n. 310RS/845RG del 26/07/2023, si è provveduto alla liquidazione dello Stato d'Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 30/06/2023 per complessivi €. 167.214,07 IVA compresa;

Visto che il Direttore dei Lavori, arch. Alessandro Bellarosa, in data 11/09/2023 ha consegnato gli atti contabili riferiti al 2° SAL a tutto il 08/09/2023, trasmessi con nota acquisita al ns. protocollo n. 24214 del 11/09/2023, dell'importo di €. 341.122,67 oltre IVA, al netto del ribasso offerto e comprensivo degli oneri di sicurezza maturati e non soggetti a ribasso d'asta, e specificatamente:

- libretto delle misure n. 2;
- Registro di contabilità n. 2;
- Sommario del registro di contabilità al SAL n. 2;
- Stato di Avanzamento Lavori n. 2 a tutto il 08/09/2023.

Verificata la regolarità contributiva dell'operatore economico "Costruzioni Roberto&Reppucci srl" che si evince dal DURC On Line n° Protocollo INAIL_39149396 acquisito agli atti d'ufficio;

Visto, altresì, che il RUP geom. Gaetano Argenio ha provveduto a redigere il Certificato di pagamento n. 2 dal quale risulta un credito dell'impresa appaltatrice di €. 187.404,27 oltre IVA al 10% per un importo complessivo di €. 206.144,70;

Dato atto che l'impresa esecutrice ha provveduto ad inoltrare in data 11/09/2023, prot. 24202 regolare fattura FPA 14/23 del 11/09/2023, per i lavori eseguiti di cui al SAL n. 2 a tutto il 08/09/2023, dell'importo di €. 187.404,27 oltre IVA al 10% e per un importo complessivo pari ad €. 206.144,70;

Atteso che sussistono le condizioni per procedere alla liquidazione del 2° SAL a tutto il 08/09/2023

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
- il DUP 2023-2025, il Bilancio di Previsione 2023-2025 e il PEG 2023-2025 regolarmente approvati rispettivamente con Delibera di Consiglio Comunale n.12 del 12/06/2023, Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 28/06/2023 e con Delibera di Giunta Comunale n.137 del 25/07/2023
- il Codice dei Contratti Pubblici D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la parte ancora vigente;
- il nuovo Codice dei Contratti Pubblici D.lgs. n. 36/2023;

Attesa la propria competenza ai sensi del decreto sindacale n°12 del 21/07/2023 e del vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

di richiamare nel presente dispositivo quanto esposto in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
di approvare gli atti contabili trasmessi dal Direttore dei Lavori relativi al 2° Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 08/09/2023 ed il Certificato di Pagamento n. 2 a firma del RUP geom. Gaetano Argenio, dai quali risulta un credito dell'impressa affidataria dei lavori pari ad €. 187.404,27 oltre IVA al 10% per complessivi €. 206.144,70;

di liquidare, a favore dell'operatore economico "Costruzioni Roberto&Reppucci srl" di Avellino, la somma complessiva di €. 206.144,70, di cui €. 187.404,27 di imponibile ed €. 18.740,43 per IVA al 10%, a saldo della fattura n° FPA 14/23 del 11-09-2023, precisando che tale importo trova copertura finanziaria sul capitolo del bilancio n°2888/6 cod. Bil. 06.01-2.02.01.09.016 del bilancio 2023-2025 esercizio corrente (giusta determina n°146/2022), subordinando l'effettivo pagamento ad avvenuto accredito dei fondi da parte dell'Ente Finanziatore;

di dare atto che il CUP dell'0intervento è: I15I20000110001;

di dare atto che il CIG dell'affidamento è: 953453425D;

di trasmettere la presente al competente ufficio finanziario per i provvedimenti consequenziali.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del II SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
F.to Arch. Cocchi Giuseppe (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, lì 18-09-2023

Il Responsabile del II SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
F.to Arch. Cocchi Giuseppe (*)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, lì 18-09-2023

Il Responsabile del II SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE
Arch. Cocchi Giuseppe

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993

COMUNE DI ATRIPALDA

Provincia di (AV)

ATTESTATO DI COPERTURA

Data di stampa: 18-09-23

II SETT. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE Numero 366 de

Oggetto :LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO VALLEVERDE _ CODICE CUP: I15I20000110001 - LIQUIDAZIONE 2° SAL

Anno	Capitolo	Art.	Tipo	N.Operaz.	Sub	Descrizione	Beneficiario	Anno	Importo
2023	2888	6	Liq.	996	0	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO VALLEVERDE CODICE CUP: I15I20000110001 - LIQUIDAZIONE 2 SAL	COSTRUZIONI ROBERTO E REPPUCCI srl	2023	206.144,70

TOTALE 206.144,70

VISTO DI REGOLARITA` CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art.183 comma 7 D.Lgs.267/2000)

Data : 18-09-23