



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL II SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE

N. 21RS/65RG del 26-01-2023

OGGETTO

"LAVORI DI RISANAMENTO DI AREE CHE PRESENTANO UN ELEVATO RISCHIO DI FRANA SITE IN VIA CUPA LAURI, VIA SAN GIACOMO, BRETELLA DI COLLEGAMENTO DI VIA SAN GREGORIO CON LA S.P.246 E VIA CUPA DEI SARNO" _LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE 20% LAVORI_ CODICE CUP: I13H19000490001

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO	N.	DEL
---------	----	-----

Dal Municipio, li 08-02-2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

Premesso che:

- con decreto del Capo Dipartimento degli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 30.12.2019, veniva assegnato al comune di Atripalda un contributo di €631.000,00 per la realizzazione dell'intervento "lavori di risanamento di aree che presentano un elevato rischio di frana site in via cupa Lauri, via San Giacomo, bretella di collegamento di via San Gregorio con la S.P.246 e via cupa dei Sarno;
- con determina del responsabile del II settore – servizi LL.PP. n° 27 del 28.05.2020 si è provveduto alla costituzione dell'Ufficio progettazione, direzione dei lavori ed assegnazione delle attività tecniche, con la quale si determinava di procedere all'affidamento dei servizi professionali di "progettista del progetto di fattibilità tecnico-economica, del definitivo e dell'esecutivo", e di "coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione" ai sensi dell'art.36 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;
- con determina del responsabile del II settore – servizi LL.PP. n° 38 del 22.06.2020 si è incaricato l'operatore economico geol. Roberto D'Orsi, della prestazione professionale di "redattore della relazione geologica" per l'intervento in questione;
- con determina del responsabile del II settore – servizi LL.PP. n° 39 del 22.06.2020 si è incaricato l'operatore economico arch. Pasquale Barone, della prestazione professionale di "progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva" per l'intervento in questione;
- con determina del responsabile del II settore – servizi LL.PP. n° 40 del 22.06.2020 si è incaricato l'operatore economico arch. Gianfranco Guarino, della prestazione professionale di "coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione" per l'intervento in questione;
- con determina del responsabile del II settore – servizi LL.PP. n° 44 del 08.07.2020 si è incaricato l'operatore economico "studio associato BLM", della prestazione professionale di "verificatore e assistente alla validazione dei vari livelli di progettazione ai sensi dell'art.26 del D.lgs.50/2016 nonché di supporto al RUP in fase di esecuzione" per l'intervento in questione;
- con delibera di Giunta comunale n. 8 del 27/01/2021 si è provveduto ad approvare il progetto definitivo;
- con nota prot. n. 2847 del 29/01/2021 il progettista incaricato ha provveduto a trasmettere al RUP il progetto esecutivo;
- con nota prot. n. 2914 del 29/01/2021 è stato trasmesso il verbale di validazione e l'allegato verbale di verifica finale del progetto esecutivo;
- con determina del responsabile del II settore LL.PP. e manutenzione n°10RS_807RG del 30-08-2022 si è incaricato l'operatore economico ing. Agostino Lo Chiatto, della prestazione professionale di "direttore dei lavori e redattore della certificazione di regolare esecuzione" per l'intervento in questione;
- con determina del responsabile del II settore LL.PP. e manutenzione n°10RS_807RG del 30-08-2022 si è incaricato l'operatore economico ing. Agostino Lo Chiatto, della prestazione professionale di "direttore dei lavori e redattore della certificazione di regolare esecuzione" per l'intervento in questione;

Dato atto che:

- con determinazione del responsabile del II settore n° 2RS/61RG del 29-01-2021 si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo e allo stesso tempo ad indire procedura negoziata con le modalità stabilite dall'art.1 comma 2 del D.L. 76 del 16/07/2020 convertito in Legge 120/2020, previa consultazione di operatori economici iscritti all'albo fornitori della CUC valle del Sabato, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, con applicazione del criterio del minor prezzo sull'importo a base d'asta e con le modalità di cui agli artt. 95 e 97 del Codice dei Contratti Pubblici, come integrate dalla disciplina sostitutiva e speciale di cui all'art.1 comma 3 della L.11/09/2020, n.120

- in data 20.05.2022 si è provveduto a sorteggio dall'albo fornitori della CUC Valle del Sabato di n°20 operatori economici e incaricato, in pari data, la stessa CUC di inoltrare le lettere di invito a presentare offerta con nota prot. 14524;
- nel termine di ricezione delle offerte sono pervenute n° 13 offerte;
- con verbale di gara del 15-06-2022 con cui si è insediato il seggio di gara e si è proceduto al regolare svolgimento delle operazioni di gara, addivenendo alla graduatoria finale dei 13 candidati ammessi alla fase di apertura delle offerte economiche previa individuazione della soglia di anomalia, come riportata all'ALLEGATO A;
- l'operatore economico "*Costruzioni Roberto&Reppucci srl*", con sede ad Avellino presso GEDEV snc – via Palatucci n.56, è stato proposto dal seggio di gara come aggiudicatario con il ribasso del 26,500% sul prezzo a base d'asta, in calce al citato verbale di gara del 15-06-2022, agli atti di questo ufficio in seguito alla trasmissione della CUC Valle del sabato, giusta nota prot. n.1519 del 24/06/2022, acquisita al ns. prot. 26392 del 19/09/2022;
- ai sensi dell'art.95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 il proposto aggiudicatario ha provveduto a fornire i giustificativi sui costi del personale (giusta nota prot. CUC n. 1519 del 24/06/2022, ns. prot. 26392 del 19/09/2022) ed il RUP ha proceduto a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97 comma 5, lettera d) del medesimo Codice dei Contratti;
- la CUC Valle del Sabato "*ha provveduto ad avviare e concludere*" verifiche post aggiudicazione, giusta nota prot. CUC n°1519 del 24/06/2022, acquisita al ns. prot. 12412 del 19/09/2022, come integrata dalla nota prot. CUC n°1618 del 28-06-2022, acquisita al ns. prot. 26397 del 19/09/2022;

Preso atto che:

- con determina del Responsabile del II Settore n. 25RS/882RG del 20-09-2022 è stata dichiarata l'aggiudicazione del contratto d'appalto di che trattasi a favore dell'operatore economico "*Costruzioni Roberto&Reppucci srl*", con sede ad Avellino presso GEDEV snc – via Palatucci n.56, P.I. 02724440645, che ha formulato la migliore offerta con il criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi, determinando l'importo del valore del contratto in €. 300.568,06 oltre IVA al 22%, pari a complessive €. 366.694,25;
- con il medesimo atto è stato finalizzato parte dell'impegno di spesa n°1011 del 31.12.2020 assunto con determinazione Il settore n° 103RS/1043RG del 30-12-2020 per €. 366.694,25, a vantaggio dell'operatore economico "*Costruzioni Roberto&Reppucci srl*";
- con nota ns prot n.30137 del 27-10-2022 è stata effettuata la comunicazione di efficacia della determina di aggiudicazione n. 25RS/882RG del 20-09-2022;
- con giusta comunicazione acquisita al protocollo del Comune di Atripalda n. 31126 del 08-11-2022, l'operatore economico aggiudicatario ha provveduto a trasmettere alla stazione appaltante la documentazione necessaria al perfezionamento del contratto d'appalto;

Visto il contratto d'appalto sottoscritto in data 21/11/2022 (Rep n.12 del 21-11-2022) dinanzi al Segretario Comunale, dott.ssa Anna Cella, tra il responsabile del II settore del comune di Atripalda e il presidente e legale rappresentante della ditta;

Visto il Capitolato Speciale d'Appalto e in particolare l'art. 2.17;

Atteso che in conformità al citato Capitolato Speciale, nonché all'art. 9 del contratto d'appalto, con nota prot n. 1010 del 12-01-2023 l'appaltatore ha richiesto l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 35 co.18 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. allegando la seguente documentazione:

- *garanzia fideiussoria per l'anticipazione di Groupama Assicurazioni – Agenzia N00895 -Airola.*
- regolare fattura n.1/23 dell'11.01.2023 pari al 20% dell'importo contrattuale per un importo complessivo di € 73.338,60 di cui € 60.113,61 per imponibile ed € 13.224,99 per IVA al 22%;
- CCIAA aggiornata;
- DURC;
- Denuncia di nuovo lavoro temporaneo, INPS – INAIL – CASSA EDILE
- Documento di riconoscimento.

Visto che agli atti d'ufficio è stato acquisito il DURC ON LINE n°prot. INAIL_ 35081928 con verifica regolare;

Ritenuto sussistano le condizone per procedere alla liquidazione dell'anticipazione contrattuale;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
- il Bilancio di previsione 2022/2024 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.20 del 26/05/2022 e ss.mm.ii.
- l'art. 107 D.Lgs. 267/2000;
- il Codice dei Contratti Pubblici;
- la legge 120/2020;
- la legge 108/2021;

Attesa la propria competenza ai sensi del decreto sindacale nr. 11 del 25/07/2022 e del vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

di prendere atto della richiesta dell'appaltatore di corresponsione del 20% dell'importo contrattuale, pari alla somma di €. 73.338,60 oltre IVA, di cui alla nota prot. n°1010 del 12-01-2023;

di prendere atto della "garanzia fideiussoria per l'anticipazione" rilasciata da Groupama Assicurazioni – Agenzia N00895 -Airola, di cui alla nota prot. n°1010 del 12-01-2023;

di liquidare a favore della ditta "Costruzioni Roberto&Reppucci srl", con sede ad Avellino, la somma complessiva dell'importo complessivo di €. 73.338,60 di cui € 60.113,61 per imponibile ed € 13.224,99 per IVA al 22% a saldo della fattura n.1/23 dell'11.01.2023 relativa all'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale;

di imputare la spesa complessiva di €. **73.338,60** sul capitolo di spesa n°3498/4 del bilancio corrente parte residui, (impegno n°1011/2020);

di dare atto che l'anticipazione verrà recuperata in maniera proporzionale sui successivi pagamenti.

di dare atto che il codice CUP dell'intervento è: I13H19000490001;

di confermare il CIG assegnato: 86153603FB;

di trasmettere la presente al competente ufficio finanziario per i provvedimenti consequenziali.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del II SETTORE LAVORI PUBBLICI -
MANUTENZIONE
F.to Geom. De Cicco Felice (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, li 10-02-2023

Il Responsabile del II SETTORE LAVORI PUBBLICI -
MANUTENZIONE
F.to Geom. De Cicco Felice (*)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 10-02-2023

Il Responsabile del II SETTORE LAVORI PUBBLICI -
MANUTENZIONE
Geom. De Cicco Felice

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993

COMUNE DI ATRIPALDA

Provincia di (AV)

ATTESTATO DI COPERTURA

Data di stampa: 08-02-23

II SETT. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE Numero 21 de

Oggetto : "LAVORI DI RISANAMENTO DI AREE CHE PRESENTANO UN ELEVATO RISCHIO DI FRANA SITE IN VIA CUPA LAURI, VIA SAN GIACOMO, BRETELLA DI COLLEGAMENTO DI VIA SAN GREGORIO CON LA S.P.246 E VIA CUPA DEI SARNO" _LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE 20% LAVORI_ CODICE CUP:

Anno	Capitolo	Art.	Tipo	N.Operaz.	Sub	Descrizione	Beneficiario	Anno	Importo
2022	3498	4	Liq.	51	0	LAVORI DI RISANAMENTO DI AREE CHE PRESENTANO UN ELEVATO RISCHIO DI FRANA SITE IN VIA CUPA LAURI, VIA SAN GIACOMO, BRETELLA DI COLLEGAMENTO DI VIA SAN GREGORIO CON LA S.P.246 E VIA CUPA DEI SARNOLIQIDAZIONE ANTICIPAZIONE 20% LAVORI CODICE CUP: I13H19	COSTRUZIONI ROBERTO E REPPUCCI srl	2023	73.338,60

TOTALE 73.338,60

VISTO DI REGOLARITA` CONTABILE ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA
(art.183 comma 7 D.Lgs.267/2000)

Data : 08-02-23