



# CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

**ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL II SETTORE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE**

N. 111RS/326RG del 23-03-2023

## OGGETTO

LAVORI PER L'"INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA G.PASCOLI DI C.DA SPAGNOLA" CUP I14D18000010001 \_ LIQUIDAZIONE SALDO  
UFFICIO DIREZIONE LAVORI

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO	N.	DEL
---------	----	-----

Dal Municipio, li 27-03-2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (\*)

## IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

### Premesso che:

- con determina del III Settore n. 239 del 19/10/2010 veniva costituito l'ufficio di progettazione, ai sensi degli artt. 90 e 91 del D.Lgs.n.163/06, per la redazione degli elaborati progettuali necessari alla realizzazione dell'intervento di efficientamento energetico per il plesso di scuola dell'infanzia "G. Pascoli" di Contrada Spagnola;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 200 del 24/11/2010 veniva approvato il progetto esecutivo;
- il responsabile del II settore servizio 01 lavori pubblici ha provveduto ad approvare il progetto esecutivo definitivamente adeguato con propria determinazione n°45 del 05/07/2019;
- i *"Lavori di efficientamento energetico per il plesso di scuola per l'infanzia "G. Pascoli"* di via A. De Curtis - ex C/da Spagnola, per l'importo complessivo di € 1.178.689,40, come da quadro economico di progetto allegato alla determina di approvazione del progetto esecutivo n°45 del 05/07/2019 sono finanziati dal Fondo per lo Sviluppo e la coesione 2014-2020 \_ Piano di efficientamento energetico degli edifici pubblici e ad uso pubblico, di cui alle delibere CIPE n. 25 del 10.08.2016 e n. 55 del 01.12.2016, giusto Decreto del dirigente per il Clima l'Energia e l'Aria del MATTM n° 34 del 06.03.2020;
- l' intervento in parola, finanziato con il Decreto del dirigente per il Clima l'Energia e l'Aria del MATTM n°34 del 06.03.2020 risulta previsto nella programmazione delle Opere pubbliche e nella relativa programmazione economica finanziaria dell'Ente al capitolo di entrata n°794/9 e capitolo di uscita n°2526/11, è inserito anche nel programma triennale delle opere pubbliche annualità 2019-2021, adottato con DCC n°38 del 27/03/2019, approvato con DCC n° n. 6 del 08/05/2019 e dei successivi aggiornamenti approvati con DCC n°13 del 14/06/2019 e con DCC n°31 del 31/10/2019.

### Riscontrato che:

- con determinazione del responsabile del II settore – I servizio n°70 del 06/10/2020 si stabiliva di procedere all'affidamento del servizio professionale di *"direzione dei lavori, misure e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione"*, mediante *"affidamento diretto"* come previsto dalla disciplina derogatoria di cui all'art. 1 della legge n. 120 del 2020 dell'art.36 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, tramite *"trattativa diretta"* sul portale telematico MePA, consultando un professionista di comprovata esperienza mediante l'acquisizione di un preventivo di spesa a ribasso sull'importo posto a base della trattativa;
- con determinazione del responsabile del II settore – I servizio n°88 del 01/12/2020 si è accertata l'entrata ed assunto l'impegno definitivo di spesa a vantaggio di soggetti da individuarsi con successivi specifici atti amministrativi;
- con determinazione del responsabile del II settore – I servizio n°89RS/943RG del 04-12-2020 si provvedeva ad incaricare l'operatore economico studio Tomasone associati P.I.01893840643 con studio in Avellino alla via Matteotti n°38, della prestazione professionale di *"direzione dei lavori, misure e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione"*, per l'intervento denominato: *"Lavori di efficientamento energetico per il plesso di scuola per l'infanzia "G. Pascoli"*\_ per l'importo concordato in €. 51.082,90 oltre IVA e cassa, pari a complessivi €.64.813,98;
- in data 25/01/2021 si stipulava il contratto d'appalto ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione su piattaforma MePA, cui risulta allegato specifico disciplinare di incarico volto a precisare le modalità di esecuzione della prestazione.

### Dato atto che:

- i lavori hanno avuto inizio il 17/05/2021, giusto verbale acquisito al prot. 14412 del 18/05/2021, e sono a

tutt'oggi in corso di esecuzione;

- l'affidatorio del servizio, con nota prot. 13872 del 12/05/2021, comunicava in nominativo del Direttore Operativo, in conformità alle condizioni contrattuali concordate;
- con determina del responsabile del II settore LL.PP. n°21RS/496RG del 10-06-2021 si è provveduto alla liquidazione dell'anticipazione contrattuale del 20% dell'importo contrattuale pari ad €.167.644,25 oltre IVA al 10%, per complessivi €. 184.408,68;
- il Direttore dei Lavori, con nota del 14/10/2021, acquisita al ns. prot. n°30027/2022, ha inoltrato gli atti contabili riferiti al 1°SAL a tutto il 12/10/2021;
- con determina del responsabile del II settore LL.PP. n°70RS/918RG del 20-10-2021 si è provveduto alla liquidazione del I SAL per l'importo complessivo €. 313.170,00;
- il Direttore dei Lavori, con nota del 12/04/2022, acquisita al ns. prot. n°10650/2022, ha inoltrato gli atti contabili riferiti al 2°SAL a tutto il 12/04/2022;
- con determina del responsabile del II settore LL.PP. n°39RS/386RG del 20-04-2022 si è provveduto alla liquidazione del II SAL per l'importo complessivo €. 195.580,00.
- con determina del responsabile del II settore LL.PP. n°40RS/387RG del 28-04-2022 si è provveduto alla liquidazione del compenso maturato dall'operatore economico studio Tomasone associati agli emessi SAL n.1 e SAL n.2 per l'importo complessivo €. 38.635,17;
- il Direttore dei Lavori, in data 20/07/2022 ha consegnato per le vie brevi gli atti contabili riferiti al 3°SAL a tutto il 14/07/2022, in seguito trasmessi con nota acquisita al ns. prot. n°20966 del 26/07/2022, dell'importo di €.187.440,00 al netto del ribasso a prezzi unitari offerto e comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e specificamente:
- il Direttore dei Lavori ha trasmesso con nota del 11/08/2022, acquisita al ns. prot. n°22902/2022 le relative integrazioni e modificazioni tenuto conto di quanto richiesto dal Ministero con la nota del 26-07-2022 relativa al 2° SAL e ritenendo di dover operare in maniera analoga anche per il 3° SAL e specificatamente:
  - Relazione DL sui lavori eseguiti del 3° SAL
- il RUP ha provveduto a redigere il 3° certificato di pagamento in data 12/04/2022 dell'importo di €.170.400,00 oltre Iva al 10% e per un importo complessivo pari ad €.187.440,00;
- con determina del responsabile del II settore LL.PP. n°71RS/1071RG del 04-11-2022 si è provveduto alla liquidazione del III SAL per complessivi €.187.440,00;
- il Direttore dei Lavori ha trasmesso con nota del 22/12/2022, acquisita al ns. prot. n°35831 lo stato finale e i relativi allegati, integrati con note del 29/12/2022 prot. n° 36406, del 30/12/2022 prot. n° 36451 e del 03/02/2023 prot. n°3616;
- con determina del responsabile del II settore LL.PP. n°68RS\_206RG del 23-02-2023 si è provveduto alla liquidazione del IV SAL- STATO FINALE per complessivi €.41.444,71;
- il Direttore dei Lavori ha trasmesso con nota del 30/12/2022, acquisita al ns. prot. n°36448 la Relazione sull'aggiornamento prezzi e i relativi allegati, integrati con note del 30/12/2022 prot. n° 36450 e prot n° 36453, e successivamente integrati con nota del 13/02/2023 n°4467;
- il Ministero finanziatore (MASE) ha autorizzato all'uso delle economie di gara per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici di cui all'art. 26 del D.L. 50/2022, così come rilevabile dal Quadro Economico D.L. 50/2022 (art. 26) trasmesso con nota
- il direttore dei lavori ha sottoscritto i tre certificati di pagamento "bis", emessi dal RUP in data 06.03.2023
- con determina del responsabile del II settore LL.PP. n°110 del 23-03-2023 si è provveduto alla liquidazione dei certificati di pagamento "bis" per complessivi €.68.959,59;

**Vista** la fattura elettronica n. FPA2/23 del 19/01/2023 relativa al compenso maturato allo Stato finale, trasmessa con

nota del 19.01.2023 prot. 1798 dell'Ente, dall'operatore economico studio Tomasone associati, dell'importo complessivo di **€.26.178,82**;

**Accertato** che i titoli di spesa predetti sono stati emessi a seguito di regolare prestazione di servizi, per cui corrispondono ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite con l'operatore economico affidatario, contenute nel disciplinare di incarico allegato al contratto;

**Vista** la Certificazione sulla regolarità contributiva dell'associazione di professionisti, acquisita da Inarcassa prot. 419444 del 20-03-2023, acquisita al ns. prot. 8145 del 21-03-2023;

#### **Visti**

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
- il Bilancio di previsione 2022/2024 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.20 del 26/05/2022 e ss.mm.ii.
- l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- l'art. 107 D.Lgs. 267/2000;
- il Codice dei Contratti Pubblici;
- la legge 120/2020;
- la legge 108/2021;

**Considerato** che la prestazione professionale commissionata può ritenersi ultimata, a meno di particolari esigenze che dovessero manifestarsi in fase di rendicontazione

**Ritenuto** necessario ed opportuno procedere a regolare liquidazione di spesa ai sensi dell'art. 184 TUEL di cui al D.lgs 267/2000;

**Attesa** la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n.11 del 25/07/2022 e del vigente regolamento di contabilità;

## **DETERMINA**

di richiamare nel presente dispositivo quanto esposto in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

**di liquidare** a favore dell'operatore economico studio Tomasone associati P.IVA 01893840643, la somma complessiva di **€. 26.178,82**, di cui €. 21.458,05 di imponibile ed €. 4.720,77 per IVA, a saldo della fattura n. FPA2/23 del 19/01/2023 relativa alla prestazione in premessa indicata, precisando che tale importo trova copertura sull'impegno n. 896/20 – cap. 2526/11 del bilancio corrente 2022-2024 esercizio provvisorio 2023;

**di dare atto** che il CUP dell'intervento è I14D18000010001;

**di dare atto** che il CIG dell'intervento è 8533550C39;

**di disporre** il pagamento della somma di **€. 26.178,82** di cui €. 22.052,27 di imponibile ed €. 4.126,55 di ritenuta, non appena saranno riversate le quote relative alla DdR n°5 (Domanda di Rimborso) sullo specifico capitolo di bilancio dal Ministero finanziatore;

**di inoltrare** la presente determinazione in uno alla documentazione a comprova al Ministero della Transizione Ecologica per l'attivazione di pagamenti intermedi di cui all'art.10 commi 1 e 2 del disciplinare.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del II SETTORE LAVORI PUBBLICI -  
MANUTENZIONE  
F.to Geom. De Cicco Felice (\*)

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, li 28-03-2023

Il Responsabile del II SETTORE LAVORI PUBBLICI -  
MANUTENZIONE  
F.to Geom. De Cicco Felice (\*)

---

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 28-03-2023

Il Responsabile del II SETTORE LAVORI PUBBLICI -  
MANUTENZIONE  
Geom. De Cicco Felice

---

**(\*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993**

# COMUNE DI ATRIPALDA

Provincia di (AV)

## ATTESTATO DI COPERTURA

Data di stampa: 27-03-23

II SETT. LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE Numero 111 de

Oggetto :LAVORI PER L'"INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA G.PASCOLI DI C.DA SPAGNOLA" CUP I14D18000010001 \_ LIQUIDAZIONE SALDO UFFICIO DIREZIONE LAVORI

Anno	Capitolo	Art.	Tipo	N.Operaz.	Sub	Descrizione	Beneficiario	Anno	Importo	
2022	2526	11	Liq.	361	0	LAVORI PER L'INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA G.PASCOLI DI C.DA SPAGNOLA CUP I14D18000010001 LIQUIDAZIONE SALDO UFFICIO DIREZIONE LAVORI	TOMASONE ASSOCIATI	2023	26.178,82	
									TOTALE	26.178,82

VISTO DI REGOLARITA` CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art.183 comma 7 D.Lgs.267/2000)

Data : 27-03-23